1	Pacotes de Trabalho	Descrição	Critérios de aceitação
2	Gerenciamento	Elaboração, aprovação e apresentação da documentação que autoriza o início da construção	Documentação aprovada
2.1	Planejamento	Elaboração dos projetos da casa	
2.1.1	Projeto Hidráulico	Elaboração do projeto hidráulico da casa, contendo a lista de materiais que serão usados e suas quantidades	Projeto aprovado pelo cliente
2.1.2	Projeto Elétrico	Elaboração do projeto elétrico contendo a lista de materiais que serão usados e suas quantidades	Projeto aprovado pelo cliente
2.1.3	Projeto Estrutural	Elaboração do projeto estrutural contendo a lista de materiais que serão usados e suas quantidades	Projeto aprovado pelo cliente
2.1.3	Cronograma	Tempo para que a casa seja entregue ao cliente	Menor tempo possível
2.1.4	Orçamento	Quanto será gasto para que a casa fique pronta	Menor gasto possível
2.2	Monitoramento e Controle	Acompanhamento diário da obra, para saber se está dentro do cronograma	Obra dentro do cronograma
2.2.1	Diário de obra	Diário feito pelo mestre de obras para acompanhamento diário da obra	Seguir o cronograma.
2.3	Compra de Materiais		
2.3.1	Elétrico	Compra do material solicitado no projeto elétrico	Todos os materiais comprados
2.3.2	Hidráulico	Compra do material solicitado no projeto hidráulico	Todos os materiais comprados
2.3.3	Civil	Compra do material solicitado no	Todos os materiais
224		projeto estrutural	comprados
2.3.4	Mobiliário	projeto estrutural Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente	
2.4	Construção	Compra da mobília da casa de	comprados Toda a mobília
2.4		Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente Inicio da construção da casa Preparação do terreno, junto com a escavação do mesmo para comportar a estrutura da casa	comprados Toda a mobília
2.4	Construção Fundação Estrutura	Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente Inicio da construção da casa Preparação do terreno, junto com a escavação do mesmo para comportar a estrutura da casa Construção da estrutura da casa(colunas, sapatas) de acordo com o projeto	comprados Toda a mobília
2.4	Construção Fundação	Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente Inicio da construção da casa Preparação do terreno, junto com a escavação do mesmo para comportar a estrutura da casa Construção da estrutura da casa(colunas, sapatas) de acordo	comprados Toda a mobília
2.4.2 2.4.2 2.4.3	Construção Fundação Estrutura Instalações Acabamento	Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente Inicio da construção da casa Preparação do terreno, junto com a escavação do mesmo para comportar a estrutura da casa Construção da estrutura da casa(colunas, sapatas) de acordo com o projeto Instalação de todo o sistema elétrico e hidráulico seguindo o	comprados Toda a mobília comprada
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Construção Fundação Estrutura Instalações	Compra da mobília da casa de acordo com as escolhas do cliente Inicio da construção da casa Preparação do terreno, junto com a escavação do mesmo para comportar a estrutura da casa Construção da estrutura da casa(colunas, sapatas) de acordo com o projeto Instalação de todo o sistema elétrico e hidráulico seguindo o	comprados Toda a mobília